

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ' αριθ.3/21-02-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **041/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού: «Προμήθεια αδρανών υλικών, προμήθεια σκυροδέματος, παραλαβής ασφαλτομίγματος, προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος», σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.ΤΕ.Β.Ε.».

Στα Σπάτα σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 4712/16-02-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αρχικά 7 Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντεςκ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
κα. Φράγκου Ελένη του ΓεωργίουΔήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής**Απόντες**

κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 20^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού «Προμήθεια αδρανών υλικών, προμήθεια σκυροδέματος, παραλαβής ασφαλτομίγματος, προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος», το κάτωθι πρακτικό:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό κατάστημα επί της Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, σήμερα 8-2-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την 102/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφανθεί για το αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Εταιρείας ΕΡΓΟΝ Α.Τ.ΤΕ.Β.Ε

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ**, Πρόεδρος.
2. **ΤΣΕΡΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**, Αντιπρόεδρος.
3. **ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**, τακτικό μέλος.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- 1) Τηρούνται οι όροι των διατάξεων του άρθρου 132.
- 2) Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και
- 3) Το χρονικό διάστημα της παράτασης να είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ιδ του Ν. 4623/2019

«Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση»

Στις 15/02/2021 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΕΡΓΟΝ Α.Τ.ΤΕ.Β.Ε. η υπ. αριθ. 3941/15-02-2021 σύμβαση με τίτλο : "Προμήθεια αδρανών υλικών, Προμήθεια σκυροδέματος, Προμήθεια ασφαλτομίγματος, Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος" και συγκεκριμένα για την προμήθεια της Ομάδας 4 Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα με συμβατικό χρόνο παράδοσης έως 15/02/2022.

Η εταιρεία με το αρ. πρωτ. 3670 /07-02-2022 έγγραφο της συναινεί για την παράταση της σύμβασης κατά 12 μήνες ή μέχρι ολοκλήρωση παράδοσης της ποσότητας για όσο χρειαστεί καθώς οι ποσότητες δεν έχουν τελειώσει. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το δεδομένο ότι δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη παράδοση της παραπάνω προμήθειας όπως επίσης ότι τα υλικά αυτά είναι αναγκαία και απαραίτητα για την λειτουργία των εξωτερικών συνεργειών του Δήμου μας και καθόσον μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγωνισμού της νέας προμήθειας συναινεί στο αίτημα της παράτασης και προτείνει την χρονική παράταση της σύμβασης, καθόσον υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο, κατά 12 μήνες ή μέχρι την λήξη των ποσοτήτων ή μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης, ή μέχρι την κάλυψη του χρηματικού υπολοίπου για όποιο από αυτά επέλθει πρώτο.

Καθόσον από τα παραπάνω συνάγεται ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω η επιτροπή έχει την γνώμη ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση στην εταιρεία ΕΡΓΟΝ Α.Τ.ΤΕ.Β.Ε. όπου για λόγους που δεν ευθύνεται ο προμηθευτής δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη παράδοση της παραπάνω προμήθειας αλλά και καθόσον μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγωνισμού της νέας προμήθειας και κρίνεται απαραίτητη η παράταση αυτής σύμβασης κατά 12 μήνες ή μέχρι την λήξη των ποσοτήτων ή μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης, ή μέχρι την κάλυψη του χρηματικού υπολοίπου για όποιο από αυτά επέλθει πρώτο.

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΕΡΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση σύμβασης της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.ΤΕ.Β.Ε.», κατά 12 μήνες ή μέχρι την λήξη των ποσοτήτων ή μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης, ή μέχρι την κάλυψη του χρηματικού υπολοίπου για

όποιο από αυτά επέλθει πρώτο, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **041/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου