

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 11/17-05-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **166/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «Αντικατάσταση οδού Δημ. Σιδέρη, λόγω βλάβης αγωγού ύδρευσης».

Στα Σπάτα σήμερα 17 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 12182/13-05-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν **7 Τακτικά Μέλη** και ο **Πρόεδρος**, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **21^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 11519/6-05-2021 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η υπ' αριθμ. 156/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθ. 542/30-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΗΛΙΑΣ Γ.ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ» έναντι του ποσού των 73.498,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 31/12/2020 για το ποσό των 73.498,12€ (με Φ.Π.Α.)
4. Η προθεσμία περαίωσης ορίστηκε σε 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες και λήγει την 1/3/2021.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής αφορά την κατεπείγουσα αντικατάσταση του οδοστρώματος και του αγωγού υδροδότησης της οδού Δ. Σιδέρη που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Σπάτων λόγω συνεχόμενων εκτεταμένων βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης που παρουσιάστηκαν το τελευταίο χρονικό

διάστημα δημιουργώντας καταστροφές μεγάλης έκτασης στο οδόστρωμα της οδού μεταξύ οδών Β. Παύλου και Ανεξαρτησίας . Ο συγκεκριμένος δρόμος εξυπηρετεί πολλούς δημότες δεδομένου ότι βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Σπάτων όπου η δόμηση είναι πυκνή και επιπλέον διέρχεται υπογείως ο κεντρικός αγωγός υδροδότησης της ΕΥΔΑΠ από τον οποίο υδροδοτείται η περιοχή.

Γ. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ος} ΑΠΕ)

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και για να συμπεριλάβει νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, κρίθηκαν όμως απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών.

Συγκεκριμένα :

- Στην **ΟΜΑΔΑ 1 "ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ"**, δεν υπάρχουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 2 "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται α) από μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων β) από την επι έλαττον δαπάνη της ΟΜΑΔΑΣ 4 "ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ"

- Στην **ΟΜΑΔΑ 3 "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται α) από μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων

- Στην **ΟΜΑΔΑ 4 "ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική και η επί έλαττον δαπάνη καλύπτει μέρος της επιπλέον δαπάνης της ΟΜΑΔΑΣ 2 "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ".

- Στην **ΟΜΑΔΑ 5 "ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ"**, συμπεριλαμβάνεται η νέα εργασία NT1 «Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63mm», η οποία απαιτείται για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου.

Η δαπάνη της νέας εργασίας NT1 καλύπτεται από μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων.

Δ. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν κάποιες εργασίες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, κρίνονται όμως απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Συγκεκριμένα όσον αφορά τις εργασίες σχετικά με την «Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63mm», κρίθηκε απαραίτητη η διάβαση καλωδίων υπογείως του οδοστρώματος.

Δεδομένου ότι, η ανάγκη εκτέλεσης αυτών των εργασιών κατέστη αναγκαία μετά την σύνταξη της μελέτης και τη δημοπράτηση του έργου, και προκειμένου να αποδοθεί ένα έργο άρτιο, λειτουργικό και ασφαλές κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη νέων τιμών των κάτωθι εργασιών:

1. Ν.Τ.1 «Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63mm»

Για το λόγο αυτό συντάσσεται ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ προκειμένου i. να συμπεριλάβει τις νέες ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν με τα επιμετρητικά και με τα προμετρητικά στοιχεία των εργασιών όπως έχουν προϋπολογιστεί, ii. τη σύνταξη του 1ου ΠΚΤΜΝΕ iii. την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης στις Ομάδες 2 και 3, και την κάλυψη των νέων εργασιών.

Ε. ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ		
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	47,40	47,40	47,40	0
ΟΜΑΔΑ 2 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	2.990,20	5.344,40	5.344,40	0
ΟΜΑΔΑ 3 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	31.828,25	36.758,25	36.758,25	0
ΟΜΑΔΑ 4 – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	8.931,00	7.156,40	7.156,40	0
ΟΜΑΔΑ 5 – ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	1.056,00	0	1.056,00
Σύνολο εργασιών	43.796,85	50.362,45		
Σύνολο εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	51.680,28	59.427,69		
Αφαιρείται έκπτωση 2%	1.033,61	1.188,55		
Σύνολο	50.646,67	58.239,14		
Απρόβλεπτα	7.597,00	4,53		
Σύνολο 1	58.243,67	58.243,67		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	980,00	980,00		
Σύνολο 2	59.223,67	59.223,67		
Πρόβλεψη αναθεώρησης	49,00	49,00		
Σύνολο 3	59.272,67	59.272,67		
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	14.225,44	14.225,44		
ΣΥΝΟΛΟ	73.498,11	73.498,11		

Όσον αφορά τον 1^ο ΑΠΕ, πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ήτοι:

α) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

β) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

γ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

δ) Η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») ανά ομάδα εργασιών δεν υπερβαίνει κατά τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Με τον 1^ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου για συμβατικές και νέες εργασίες ανέρχεται στο ποσό των **73.498,11€ (58.239,14€ για εργασίες, 4,53€ για απρόβλεπτα, 980,00€ για Απολογιστικά , 49,00 € για**

αναθεώρηση και 14.225,44€ για ΦΠΑ), δηλαδή σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του ποσού της αρχικής σύμβασης.

- Ο συγκεκριμένος Α.Π.Ε. έχει την σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.).

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ Δ.ΣΙΔΕΡΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ για το έργο: «Αντικατάσταση οδού Δημ. Σιδέρη, λόγω βλάβης αγωγού ύδρευσης», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **166/2021**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου