

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 17^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της
02 Αυγούστου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.205/2023Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».

Στα Σπάτα σήμερα **02** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2023**, ημέρα **Τετάρτη & ώρα 7:00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.**23290/27-07-2023** έγγραφη **πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του **Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος**, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33 μελών** παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά **24 μέλη** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
8. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
9. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
10. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
11. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
12. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
13. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
14. Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
15. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
16. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
17. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
18. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
19. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
20. Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου
21. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
22. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
23. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
24. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
2. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
3. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
4. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
5. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
7. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
8. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
9. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την διάρκεια της διαδικασίας των ερωτήσεων – τοποθετήσεων - απαντήσεων αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκέλιας Δονάτος.

Πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουτρομπίνης Βασίλειος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων της Κοινότητας Σπάτων – Λούτσας κ. Φράγκος Αναστάσιος & της Κοινότητας Αρτέμιδος (Λούτσας) κ. Μπαϊρακτάρης Γεώργιος.

Εισηγήθηκε το 28^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπασινάς.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 5013/2023, άρθρο 31 (μεταφορά αρμοδιοτήτων της Οικονομικής επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. 490/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 40408/30-12-2022 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την υπ' αρ. 134/2020 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Την απόφαση 529/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης.
3. Την 338/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ», το οποίο αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με μέση έκπτωση 64,00%.
4. Την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης.
5. Την προσκόμιση της υπ' αρ. ε-140863 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης), η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.
6. Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 23-03-2022 (αρ. πρ. 8531) για το ποσό των 176.411,43€ όπου αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών:	104.756,92
ΓΕ & ΟΕ 18%:	18.856,25
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	123.613,17
Απρόβλεπτα:	18.541,98
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	142.155,15
Αναθεώρηση:	112,13€
Σύνολο:	142.267,28
Φ.Π.Α. 24%:	34.144,15
Συνολική Δαπάνη:	176.411,43

7. Την 490/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η ΣΣΕ του έργου
8. Η 1^η ΣΣΕ του έργου υπογράφηκε στις 30-12-2022 για συνολική δαπάνη 26.253,34€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).
9. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι τις 23-09-2022.
10. Με την 397/2022 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 22-03-2023.
11. Με την 062/2023 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 24-04-2023.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά τις εργασίες συμπλήρωσης βελτίωσης του οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Αρτέμιδος.

Περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης του ασφαλοτάπητα των παρακάτω οδών σε διάφορα σημεία και όπου αλλού απαιτείται με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και των δημοτών.

- Ησιόδου – Ολυμπίας – Πιπίνου (από Λ.Βραυρώνος έως Μουσών)
- Παν. Γιάτρισσας (από Λ.Βραυρώνος έως Αγ. Ιωάννου)
- Αριστοφάνους (από Λ.Αρτέμιδος έως Υπαπαντής)
- Ολυμπίας (από Σαχτούρη έως Ανώνυμη)

Γ) 2ος Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του, καθώς και την έγκριση του 1^{ου} και 2^{ου} ΠΠΑΕ του έργου.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ συμπεριλαμβάνει επίσης πρόβλεψη δαπάνης για την αναθεώρηση των εργασιών με χρήση προσωρινών συντελεστών αναθεώρησης Δ 2021 και Α 2022.

Με τον 2ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη
 Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
 Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
 Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
 Δεν γίνεται χρήση επί ελασσον δαπανών.
 Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης.

Δ) ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου (1^ο και 2^ο ΠΠΑΕ) και την ακριβέστερη προμέτρηση των εργασιών του έργου, χωρίς καμία αλλαγή του φυσικού αντικείμενου, προέκυψαν αυξομειώσεις στις ποσότητες σε σχέση με τις αναγραφόμενες στο συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Οι αυξομειώσεις οφείλονται σε σφάλματα στις προμετρήσεις ή στην εκτίμηση ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου σε σχέση με τις πραγματικές. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει αναλυτικά τις αυξομειώσεις ποσοτήτων ανά εργασία και κατηγορία εργασιών.

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	A.T.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2ου ΑΠΕ
	Εργασίες				
	<u>1.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	M2	1	22.680,00	20.081,92
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	M2	2	800,00	0,00
3	Ασφ.συγκολλητική επάλειψη	M2	3	22.680,00	42.116,84
4	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτκνωμένου πάχους 0,10m	M2	4	800,00	0,00
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	TON	5	770,00	1.418,72
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05m με χρήσης κοινής ασφάλτου	M2	6	22.680,00	21.058,42
	<u>2.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ</u>				
7	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	7	8,00	20,00
8	Στύλος πινακίδων από γαλβ. σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 1/2)	TEM	8	8,00	20,00

Ε. 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η 1η ΣΣΕ συμπεριλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες, ώστε το φυσικό αντικείμενο αυτού να είναι άρτιο και λειτουργικό. Η τροποποίηση της Σύμβασης του έργου, κατέστη αναγκαία για να συμπεριλάβει επί πλέον ποσότητες σε εργασίες που αφορούν την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας των οδοστρωμάτων από ασφαλτικό τάπητα καθώς και μία νέα τιμή που αφορά την ανύψωση ή καταβιβασμό φρεατίων ΟΚΩ.

Στην 1^η ΣΣΕ περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη απολογιστικών εργασιών για την διαχείριση των αποβλήτων καθώς επίσης και πρόβλεψη δαπάνης για την αναθεώρηση των εργασιών με χρήση προσωρινών συντελεστών αναθεώρησης Δ 2021 και Α 2022.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ καθώς και την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αφορά εργασίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης.

Σε κάθε εργασία της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, εφαρμόζεται η κατά την αρχική σύμβαση έκπτωση ομάδας στην οποία συμπεριλαμβάνεται.

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ησσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι:

α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016.

β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (ήτοι 14,88%).

Οι συμπληρωματικές εργασίες αυτές:

α) Δεν μεταβάλουν τη συνολική φύση του έργου.

β) Παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.

γ) Κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση και τελειοποίηση του φυσικού αντικειμένου.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Αρχική Σύμβαση

Η αξία των εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ με το ΟΕ κ ΓΕ 18% και των απροβλέπτων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 142.155,15€ δηλαδή σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Αν συνυπολογισθεί η δαπάνη για αναθεώρηση 20.000,00€ (ως 1^{ος} ΑΠΕ) και για το ΦΠΑ 24% 38.917,24€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο πόσο των 201.072,39€ δηλαδή σε ΑΥΞΗΣΗ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη κατά 24.660,96€.

Αναλυτικά η χρήση των επί έλασσον δαπανών και των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΡΙΟ + / - 20%	2ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ	
						Επί έλασσον	Απρόβλεπτα
1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	104.505,91€	20.901,18 €	119.827,04 €	15.321,13 €		15.321,13 €
2	ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	251,01	50,20 €	627,52 €	376,51 €		376,51 €
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	104.756,92 €	20.951,38 €	120.454,56 €	15.697,64 €	0,00 €	15.697,64 €
	ΓΕ & ΟΕ 18%:	18.856,25 €		21.681,82 €	2.825,57 €	0,00 €	2.825,57 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	123.613,17 €		142.136,38 €	18.523,21 €	0,00 €	18.523,21 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	18.541,98 €		18,77 €	-18.523,21 €	0,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	142.155,15 €		142.155,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	112,13 €		20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	142.267,28 €		162.155,15 €	19.887,87 €	0,00 €	0,00 €
	ΦΠΑ 24%:	34.144,15 €		38.917,24 €	4.773,09 €	0,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	176.411,43 €		201.072,39 €	24.660,96 €	0,00 €	0,00 €

Αναλυτικά οι δαπάνες αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	2 ^{ος} ΑΠΕ
1 ^η Ομάδα Εργασιών:	104505,91€	119.827,04€
2 ^η Ομάδα Εργασιών:	251,01€	627,52€
Σύνολο Εργασιών:	104.756,92€	120.454,56€
ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	18.856,25€	21.681,82€
Αθροισμα:	123.613,17€	142.136,38€
Απρόβλεπτα 15,00%:	18.541,98€	18,77€
Αθροισμα:	142.155,15€	142.155,15€
Αναθεώρηση:	112,13€	20.000,00€
Αθροισμα:	142.267,28€	162.155,15€
ΦΠΑ 24,00%:	34.144,15€	38.917,24€
Σύνολο Σύμβασης / 2^{ου} ΑΠΕ:	176.411,43€	201.072,39€

2. 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Στη Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών η δαπάνη των εργασιών με το ΟΕ κ ΓΕ 18%, των απροβλέπτων δαπανών, των απολογιστικών και της δαπάνης αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 21.172,05€.

Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη για το ΦΠΑ 24% 5.081,29€, η τελική αξία της Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται στο πόσο των 26.253,34€ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ με 1^ο ΑΠΕ) ήτοι ποσοστό 14,88% (<15% της Αρχικής Σύμβασης) σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του και τον υπολογισμό της δαπάνης αναθεώρησης με χρήση προσωρινών συντελεστών αναθεώρησης Δ 2021 και Α 2022.

Με τον 2ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης.

Στον 2ο ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών ως προς τις ποσότητες των εργασιών και τις επιμέρους δαπάνες:

Για εργασίες:	120.454,56 €
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	21.681,82€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	18,77€
Για Αναθεώρηση:	20.000,00€
Για ΦΠΑ 24,00%:	38.917,24€
Σύνολο Αρχικής:	201.072,39€

Η συνολική δαπάνη του έργου μετά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ θα ανέρχεται στο ποσό των 201.072,39€, η οποία είναι αυξημένη κατά 24.660,96€ με αυτή της Αρχικής Σύμβασης, αλλά σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ με την συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ.

2. Την έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ως προς τις ποσότητες των εργασιών και τις επιμέρους δαπάνες:

Για εργασίες:	10.711,57€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	1.928,08€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	14,00€
Για Απολογιστικά	6.977,69€
Για Αναθεώρηση:	1.540,71€
Για ΦΠΑ 24,00%:	5.081,29€
Σύνολο ΣΣΕ:	26.253,34€

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τον Ν.5013/2023 να λάβει σχετική απόφαση: Για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω & έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατής Στέφανος, για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 205/2023.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
 Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
 Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
 Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
 Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
 Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
 Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
 Κατής Στέφανος του Δημητρίου
 Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
 Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
 Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
 Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου