

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 17^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της
02 Αυγούστου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.207/2023Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Δ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS"».

Στα Σπάτα σήμερα 02 του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη & ώρα 7:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτεμίδος συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτεμίδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.23290/27-07-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά 24 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
8. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
9. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
10. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
11. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
12. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
13. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
14. Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
15. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
16. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
17. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
18. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
19. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
20. Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου
21. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
22. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
23. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
24. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
2. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
3. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
4. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
5. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
7. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
8. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
9. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την διάρκεια της διαδικασίας των ερωτήσεων – τοποθετήσεων - απαντήσεων αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκέλιας Δονάτος.

Πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουτρομπίνης Βασίλειος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων της Κοινότητας Σπάτων – Λούτσας κ. Φράγκος Αναστάσιος & της Κοινότητας Αρτεμίδος (Λούτσας) κ. Μπαϊρακτάρης Γεώργιος.

Εισηγήθηκε το 30^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Παραχεράκης.

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη με αριθμό 3/2021 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος με προϋπολογισμό 644.280,51 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 154.627,32€, ήτοι συνολικού ποσού 798.907,83€. Με την υπ. αριθ. 105/06-04-2021 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το από 30-03-2021 πρακτικό του τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση προσφορών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου με τίτλο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS", στην εταιρεία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έναντι του ποσού 579.679,65 € πλέον ΦΠΑ 24%

Το έργο εκτελείται βάσει του υπ' αριθ. πρωτ. 18951/12/07/2021 συμφωνητικού με ποσό 579.679,65 € πλέον ΦΠΑ 24%, δηλ. συνολικού ποσού 718.802,77 € με το ΦΠΑ.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2021, με Κ.Α.: 30-73112.003.

Ο ορισμός του επιβλέποντα έγινε με το υπ' αριθ. πρωτ. 19146/13-07-2021 έγγραφο του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. μέχρι 12/11/2021.

Με την υπ' αριθ. 405/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίνεται η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών για τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι 12/02/2022.

Με την υπ' αριθ. 004/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίνεται η 2^η παράταση περαίωσης εργασιών για δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι 12/04/2022.

Με την υπ' αριθ. 103/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τρίτη παράταση του έργου μέχρι 12/06/2022.

Με την υπ' αριθ. 263/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τέταρτη παράταση του έργου μέχρι 12/10/2022.

Με την υπ' αριθ. 398/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η πέμπτη παράταση του έργου μέχρι 12/02/2023.

Με την υπ' αριθ. 36/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η έκτη παράταση του έργου μέχρι 12/06/2023 και με την αριθ. 159/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η έβδομη παράταση του έργου μέχρι 12/12/2023.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά νέα κατασκευή διάσπαρτων τμημάτων καναλιού όμβριων υδάτων, κατά μήκος της Λ. Αρτέμιδος, από θέση «TROLLEY» έως θέση «ALBATROSS», καθολική αντικατάσταση της υφιστάμενης επικάλυψης του αγωγού όμβριων υδάτων με νέα που η τελική της επιφάνεια θα είναι από σταμπωτό δάπεδο.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2^{ου} ΑΠΕ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1) Τακτοποιήσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών με αυξομειώσεις στις ποσότητες του αρχικού προϋπολογισμού και του 1^{ου} ΑΠΕ, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν τόσο στην αρχική μελέτη όσο και μεταγενέστερα.

Οι δαπάνες εργασιών ανά ομάδα έχουν ως εξής:

- Για την Ομάδα 1 Σήμανση, έχουμε μείωση δαπάνης ποσού -1.829,20 €, (-19,00%).
- Για την Ομάδα 2 – Χωματοργικά - Καθαιρέσεις, έχουμε μείωση δαπάνης ποσού -19.970,57€, (-26,67%)
- Για την Ομάδα 3 – Τεχνικά Έργα, έχουμε μείωση δαπάνης ποσού -18.852,53 €, (-5,44%).
- Η Ομάδα Νέες Τιμές δεν παρουσιάζει μεταβολή.

2) Τη δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών που εκτελέστηκαν όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 359881 (ΦΕΚ5983ΒΑΔΑ: ΨΦ2ΩΩΨ8-Τ6Κ/20.12.2021), όπου ο καθορισμός των συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων έγινε σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2^{ου} Α.Π.Ε.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2 ^{ου} Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ	
			ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ 1: ΣΗΜΑΝΣΗ	9.628,80	7.799,60		-1.829,20
ΟΜΑΔΑ 2: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	74.875,50	54.904,93		-19.970,57
ΟΜΑΔΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	346.800,42	327.947,89		-18.852,53
ΟΜΑΔΑ 4 : ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	0,00	54.071,89	54.071,89	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	431.304,72	444.724,31	13.419,59	
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 11%	47.443,52	48.919,67	1.476,15	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	383.861,20	395.804,64	11.943,44	
ΓΕ & ΟΕ 18%	69.095,02	71.244,84	2.149,83	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	452.956,22	467.049,48	14.093,26	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	67.943,43	0,00		-67.943,43
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	520.899,65	467.049,48	-53.850,17	-53.850,17
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΕΚΚ)	57.000,00	38.775,58		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.780,00	73.854,59	72.074,59	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	579.679,65	579.679,65	0,00	
ΦΠΑ 24%	139.123,12	139.123,12	0,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	718.802,77	718.802,77	0,00	

Η δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ αφαιρούμενης της αντίστοιχης έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών και συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 467.049,48 €, δηλαδή παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 53.850,17 €, ήτοι σε ποσοστό -10,34%.

Η προκύπτουσα αυτή δαπάνη συμπεριλαμβανομένου και του υπόλοιπου των απολογιστικών πόσου 18.224,42€, ήτοι συνολικού ποσού 72.074,59€ θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει την δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών.

Στον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε.:

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης όπως διαμορφώθηκε μετά τον 2^ο Α.Π.Ε. με την δαπάνη των απροβλέπτων, των απολογιστικών και του Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται στο ποσό των 718.802,77 €.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως

αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών.

Για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. δεν απαιτείται η γνώμη του Τεχνικού συμβουλίου και η Ανάδοχος εταιρεία υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου χωρίς να προβάλει αιτήματα και διεκδικήσεις.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS"», όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 718.802,77 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω & έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS"», όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 718.802,77€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ψήφισαν «λενκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δούρος Σωτήριος, Μποτζίολής Δημήτριος, Κρόκος Νικόλαος, Μάρκου Ιωάννης, Κατής Στέφανος, Κουτρομπίνης Βασίλειος & Στρατίκης Χαράλαμπος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 207/2023.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
Κατής Στέφανος του Δημητρίου
Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου