

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 27/16-09-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **318/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της υπ. αριθ. πρωτ. 30555/12-09-2019 σύμβασης της προμήθειας: «Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών (πλαισίων) των οχημάτων» (για τα άρθρα 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21).

Στα Σπάτα σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 26463/11-09-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα επτά (7) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **20^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης το υπ' αριθμ. πρωτ. 24299/25-8-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 217 παράγραφος 2 του Ν. 4412/16 καθώς και με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ιδ του Ν. 4623/2019

*«Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση» . Με την υπ. αριθ. πρωτ. **30555/12-09-2019***

σύμβαση ανατέθηκε η εργασία με τίτλο «**Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών (πλαισίων) των οχημάτων**» (για τα άρθρα 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) στην ανάδοχο εταιρεία «Β. Ρόκκος – Δ. Τσιούνης Ο.Ε. » με συμβατικό ποσό 69.500,00 € με τον ΦΠΑ και με χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ένα έτος δηλαδή μέχρι 17-09-2020.

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. Πρωτ. 21385/28-07-2020 αίτημα του προμηθευτή το οποίο επισυνάπτεται, ζητείται η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης για 6 μήνες (ποσοστό 50%) η άλλως έως την εξάντληση του συμφωνηθέντος συμβατικού ποσού.

Λόγω του ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες χωρίς υπαιτιότητα του προμηθευτή

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να :

εγκρίνει την παράταση της υπ. αριθ. πρωτ. **30555/12-09-2019** σύμβασης της εργασίας «**Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών (πλαισίων) των οχημάτων**» (για τα άρθρα 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) κατά 50% δηλαδή για 6 μήνες ήτοι μέχρι 12-03-2021 η μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την ανωτέρω εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της υπ. αριθ. πρωτ. 30555/12-09-2019 σύμβασης της εργασίας «**Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών (πλαισίων) των οχημάτων**» (για τα άρθρα 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) κατά 50% δηλαδή για 6 μήνες, ήτοι μέχρι 12-03-2021 ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **318/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ