

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 40/11-10-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Αριθμός Απόφασης **399/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1^{ου} πρακτικού περί παράτασης προθεσμίας παράδοσης για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού που αφορά το υπ' αριθμ. πρωτ. 12420/4-05-2022 συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Στα Σπάτα σήμερα 11 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 31313/7-10-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν επτά (7) Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 18^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είτε τα εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, σήμερα 04/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ σύμφωνα με την 068/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΖΘΩ1Χ-58Ψ) απόφαση της Ο.Ε. η οποία είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 στ του Ν.4412/16, να εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την παράταση του χρόνου παράδοσης κατόπιν αιτήματος μετάθεσης της προθεσμίας παράδοσης με αριθμ. πρωτ. 30295/29-09-2022 για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού που αφορά το υπ' αριθμ. Α.Π.: 12420/04-05-2022 συμφωνητικό, μεταξύ της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για την προμήθεια:

04/11/2022 Τριαξονικό όχημα με γάντζο και Απορριμματοκιβώτιο 30m³

04/10/2022 Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 16m³

04/10/2022 Ανατρεπόμενο φορτηγό 7,5 tn με γερανό

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η επιτροπή αφού παρέλαβε το με αριθ. πρωτ. 30295/29-09-2022 αίτημα της της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με το οποίο ζητείται χρονική παράταση της της προθεσμίας παράδοσης για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού διότι όπως αναφέρεται σύμφωνα με το Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104), όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ.2040/13-04-2022) με Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», και ειδικότερα το άρθρο 1.Δ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Να μετατεθεί ο χρόνος παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού που αφορά το υπ' αριθ. Α.Π.: 12420/04-05-2022 συμφωνητικό ως εξής:

04/05/2023 για το Τριαξονικό όχημα με γάντζο - 04/02/2023 για το Απορριμματοκιβώτιο 30m3

04/04/2023 για το Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 16m3 του και

04/04/2023 για το Ανατρεπόμενο φορτηγό 7,5 tn με γερανό

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έκδοση σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ. 1β σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Ν.4412/16.

Τα μέλη της επιτροπής

1. ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας παράδοσης για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού που αφορά το υπ' αριθμ. πρωτ. 12420/4-05-2022 συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος ως εξής:

04/05/2023 για το Τριαξονικό όχημα με γάντζο - 04/02/2023 για το Απορριμματοκιβώτιο 30m3

04/04/2023 για το Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 16m3 του και

04/04/2023 για το Ανατρεπόμενο φορτηγό 7,5 tn με γερανό

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **399/2022**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
6. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ