

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ.30/18-10-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **407/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής για παράταση της σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».

Στα Σπάτα σήμερα 18 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 28042/14-10-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αρχικά 8 Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **12^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού υλικού το πρακτικό, το οποίο παρατίθεται κατωτέρω:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, σήμερα 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, συνήλθε η επιτροπή παραλαβής ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού υλικού, του άρθρου 221 παρ.11 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 102/30-03-2021 (ΑΔΑ:6ΧΚ5Ω1Χ-02Ε), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση του συμβατικού χρόνου του με αριθ. πρωτ.: 19917/20-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008950913/2021-07-21) συμφωνητικού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος» και συγκεκριμένα τα είδη της Ομάδας Γ: «Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι:

1. Αποσπώρης Δημήτριος (Τακτικό Μέλος)
2. Τσόγκας Γεώργιος (Τακτικό Μέλος)
3. Ζωγράφος Γεώργιος (Τακτικό Μέλος)

Η επιτροπή παρέλαβε το με αριθ. πρωτ.: 25321/17-09-2021 αίτημα της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ και διακριτικό τίτλο «HUNTERS», σύμφωνα με το οποίο ζητά «Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας που αφορούν την: «Προμήθεια εξοπλισμού των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος» και συγκεκριμένα τα είδη της Ομάδας Γ: «Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος» του οποίου είμαστε ανάδοχοι, κατά (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης της προμήθειας, ήτοι μέχρι και τις 20/11/2021 για τους παρακάτω λόγους: Καθυστερήση παραγγελίας των υπό προμήθεια γεννητριών από το εξωτερικό λόγω covid και προβλημάτων καθυστερήσης παραλαβής εξαρτημάτων από την παγκόσμια αγορά»

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του προμηθευτή, το άρθρο 206 του Ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο: «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.[...]», το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών λόγω της πανδημίας, συναινεί να χορηγηθεί χρονική παράταση στο με αριθ. πρωτ.: 19917/20-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008950913/2021-07-21) συμφωνητικό, μέχρι την 20/11/2021.

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έκδοση σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ. 1 εδαφ. β του Ν.4412/2016.

Τα μέλη της επιτροπής

1. Αποσπότης Δημήτριος (Τακτικό Μέλος)
2. Ηλιάδης Νικόλαος (Αναπληρωματικό Μέλος)
3. Ζωγράφος Γεώργιος (Τακτικό Μέλος)

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση στο με αριθ. πρωτ.: 19917/20-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008950913/2021-07-21) συμφωνητικό, που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», μέχρι την 20/11/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **407/2021.**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου