

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 32/11-11-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **419/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το έργο: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ”.

Στα Σπάτα σήμερα 11 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 32750//6-11-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον των θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/ση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας το υπ' αριθμ. πρωτ. 33200/10-11-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου: Πνευματικό Κέντρο 'Χρήστος Μπέκας'
2. Η από 29/11/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση
3. Τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.365.000,00 € με Φ.Π.Α (24%), εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 694/2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου.

4. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 30η/1/2018 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίσθηκε με την 694/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το από 26/5/18 3ο Πρακτικό Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ERGMASIN DEALS P.C.».
5. Με την υπ' αριθμ. 300/27-06-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό και κατακυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ERGMASIN DEALS P.C.» με μέση έκπτωση 61,90%.
6. Στις 08/11/2018 υπογράφηκε η υπ' αρ. 31983 εργολαβική σύμβαση ποσού 520.058,75 ευρώ με ΦΠΑ .
7. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίσθηκε σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες που υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
8. Με την υπ' αριθμ. 92/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, μέχρι 07-02-2020. Με την υπ' αριθμ.514/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου κατά 180 ημέρες, μέχρι 07-08-2020.
9. Με την υπ' αριθμ. 154/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου ποσού 520.058,75 ευρώ με Φ.Π.Α.
10. Με την υπ' αριθμ. 381/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου ποσού 520.058,75 ευρώ με Φ.Π.Α
11. Σύμφωνα με την τελευταία εγκεκριμένη 10^η πιστοποίηση εργασιών το υπόλοιπο προς εκτέλεση έργο ανέρχεται στα 211.024,42 ευρώ με ΦΠΑ.
12. Η από 17-06-2020 θετική γνωμοδότηση της 3ης Συνεδρίας/2020 (17ο θέμα) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ
13. Με την υπ' αριθμ. 232/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (από το πρακτικό υπ'αριθ.21/2-07-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ποσού 596.138,69 ευρώ με Φ.Π.Α. Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 61.354,79 ή ποσοστό 14,90% και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016
14. Με την υπ' αριθμ. 232/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (από το πρακτικό υπ'αριθ.21/2-07-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου για το χρονικό διάστημα των ογδόντα τεσσάρων (84) ημερών, με νέα λήξη περάτωσης εργασιών του έργου την 30η.10.2020.
15. Η από 29-10-2020 θετική γνωμοδότηση της 11ης Συνεδρίας/2020 (24ο θέμα) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την έγκριση του 4ου ΑΠΕ και της 2ης ΣΣΕ ποσού 138.079,68 ευρώ με ΦΠΑ.
16. Η με αρ. πρωτ. 27354/21-09-20 αίτηση του αναδόχου για παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, μετά την έγκριση της 2ης ΣΣΕ
17. Το υπ' αρ. 30292/14-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας Του Δήμου
18. Το από 23/09/2020 9^ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29/11/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης
19. Η υπ' αρ. 2319/2020 (ΑΔΑ: 9ΓΚΒ7Λ7-6ΞΓ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την έγκριση της σύναψης και των όρων τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το έργο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ» , η οποία λήγει την 29/11/2020 κατά δύο (2) έτη, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 29/11/2022

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ**ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας αφορά μια σειρά εργασιών που, εκτελούνται στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων «Χρήστος Μπέκας», με σκοπό την αναβάθμιση τόσο του κελύφους αλλά και των υφιστάμενων χώρων εντός του κτιριακού όγκου. Έγινε επικαιροποίηση της μελέτης σύμφωνα με τον Κανονισμό των Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών ΦΕΚ Β 1746 /19.05.2017 η Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών.

Το κτίριο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 322/1993 Οικοδομική Άδεια. Λόγω της εκτεταμένης χρήσης των χώρων του και της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 12η Οκτωβρίου του έτους 2013, το Πνευματικό Κέντρο έχει καταστεί ακατάλληλο για συνάθροιση κοινού και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για το λόγο αυτό εκπονήθηκε μελέτη στατικής επάρκειας και επεμβάσεων στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου, μελέτη πυροπροστασίας καθώς επίσης έγινε υπαγωγή στο Ν.4178/13 για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών. Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 28/2017 άδεια δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου για την εκτέλεση των εργασιών.

Βασικός στόχος των επεμβάσεων και εργασιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κελύφους και στον περιβάλλοντα χώρο, είναι η στατική αποκατάσταση του κτιρίου, η εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης αλλά και η συνολική αναβάθμιση του κτιριακού όγκου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία του ως Πολιτιστικό Κέντρο. Το υπό εκτέλεση έργο βρίσκεται επί της οδού Σ. Μπέκα στη Δ.Ε. Σπάτων.

Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 9 της από 29/11/2017 προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο αυτή τροποποιείται με την υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης, κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα μέρη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.

2. τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, του Ν. 3852/2010, του Ν.4714/2020, του Ν.3669/08 & του Ν.4412/2016 και του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134Α/19), όπως ισχύουν σήμερα :

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή για:

Την έγκριση της σύναψης και των όρων τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το έργο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ» , η οποία λήγει την 29/11/2020 κατά δύο (2) έτη, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 29/11/2022, η οποία έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα , ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στα Σπάτα. Οδός Δημάρχου Χρήστου Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μάρκου.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης») όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.

Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».

Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τη με αριθμό 328/2019 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2020 και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ).

Τη με αριθμό 329/2019 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2020 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2020 και στην οποία προβλέπεται η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ)

Την από 29/11/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.

Την από 8-11-2018 σύμβαση κατασκευής έργου συνολικής αξίας (με ΦΠΑ) 520.058,75 ευρώ (ΑΔΑΜ:18SYMV004007240).

Το υπ' αρ. 30292/14-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και το από 23/9/2020 συνημμένο 9ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29/11/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.

Την υπ. αριθμ. 2319/2020 (ΑΔΑ: 9ΓΚΒ7Λ7-6ΞΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.

Την υπ. αριθμ. (ΑΔΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.

Την υπ' αριθμ. Πράξη του Ε'Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 29/11/2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, κατά δύο (2) έτη, η οποία λήγει στις 29/11/2020, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 29/11/2022.

Β. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 29/11/2017 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 29/11/2017 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για το έργο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ»**

ΜΗΝΕΣ	1-36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Εγκρίσεις αδειοδοτήσεις	Αρχική Προγρ/κή Σύμβαση έως 29/11/20																								
Έγκριση όρων- δημοσίευση διακήρυξης																									
Διαγωνισμός- εκδίκαση ενστάσεων																									
Κατακύρωση- Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																									
Εκτέλεση έργου- Βεβαίωση Περαίωσης- Διοικητική Παραλαβή																									
Τελικές Επιμετρήσεις- Υποβολή- Έγκριση		2																							
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου		15																							
Οριστική παραλαβή																	5								
Έγκριση πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής																						4			

αρχική προγραμματική σύμβαση (29/11/2017 έως 29/11/2020)

πρόταση 24 μηνών (29/11/2020 έως 29/11/2022)

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το έργο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ», η οποία λήγει την 29/11/2020 κατά δύο (2) έτη, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 29/11/2022, η οποία έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα , ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στα Σπάτα. Οδός Δημάρχου Χρήστου Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μάρκου.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.

Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».

Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τη με αριθμό 328/2019 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2020 και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ).

Τη με αριθμό 329/2019 (ο.ε.) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2020 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2020 και στην οποία προβλέπεται η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ)

Την από 29/11/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.

Την από 8-11-2018 σύμβαση κατασκευής έργου συνολικής αξίας (με ΦΠΑ) 520.058,75 ευρώ (ΑΔΑΜ:18ΣΥΜΝ004007240).

Το υπ' αρ. 30292/14-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και το από 23/9/2020 συνημμένο 9ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29/11/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.

Την υπ. αριθμ. 2319/2020 (ΑΔΑ: 9ΓΚΒ7Λ7-6ΞΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.

Την υπ. αριθμ. (ΑΔΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.

Την υπ' αριθμ. Πράξη του Ε'Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 29/11/2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, κατά δύο (2) έτη, η οποία λήγει στις 29/11/2020, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 29/11/2022.

Β. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 29/11/2017 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 29/11/2017 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **419/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου