

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ'αριθ.34/23-11-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **465/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ – Τακτοποιητικού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΙΜΘΙ».

Στα Σπάτα σήμερα 23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 32032/19-11-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν 8 Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **18^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 30739/8-11-2021 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη με αριθμό 98/2018 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος με προϋπολογισμό 205.003,09 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) .

Με την υπ. αριθμ. 173/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου και τα συμβατικά τεύχη.

Το ανώτερο δημοτικό έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2021, με Κ.Α. 64-7323.001.

Με την υπ' αριθμ. 030/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και η ανάθεση του έργου στην εταιρία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 56,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Το έργο εκτελείται βάσει του υπ' αριθμ. 13777/26-5-2021 συμφωνητικού με ποσό 78.343,03 € πλέον ΦΠΑ 24% συνολικού ποσού 97.145,36 €.

Ο ορισμός του επιβλέποντα έγινε με την με αρ. πρωτ. 14005/27-05-2021 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 26-01-2022.

Με την υπ. αριθμ. 301/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ).

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα εργολαβία αφορά το έργο της κατασκευής της αγροτικής οδού στην περιοχή Σκίμθι, που εξυπηρετεί μονάδα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, μήκους 1.510 μ.μ. , σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σπάτων– Αρτέμιδος και δεν αφορά δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2ου ΑΠΕ

Οι εργασίες του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αφορούν αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, με σκοπό την αποφυγή των κινδύνων για την ασφαλή διέλευση των πεζών και οχημάτων.

Ο παρόν 2ος ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των εργασιών που θα εκτελεστούν και ειδικά ανά ομάδα εργασιών έχουν ως εξής:

- 1) Για την Ομάδα Α –Χωματοургικά έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 68,80€ ήτοι ποσοστό 0,47%.
- 2) Για την Ομάδα Β –Οδοστρωσία έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 6.146,66 € ήτοι ποσοστό 17,11%.
- 3) Για την Ομάδα Γ –Ασφαλτικά έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 10.732,98 € ήτοι ποσοστό 17,11%.
- 4) Για την ομάδα Δ –Σήμανση έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 149,00 € ήτοι ποσοστό 19,58 %.

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2ου Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)	14.575,28	14.644,08	68,80
ΟΜΑΔΑ Β (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	35.925,17	42.071,83	6.146,66
ΟΜΑΔΑ Γ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)	62.721,87	73.454,85	10.732,98
ΟΜΑΔΑ Δ (ΣΗΜΑΝΣΗ)	760,80	909,80	149,00
Άθροισμα	113.983,12	131.080,56	17.097,44
Αφαιρείται 56%	63.830,55	73.405,11	-9.574,57
Σύνολο μετά την έκπτωση	50.152,57	57.675,45	-7.522,87
ΓΕ & ΟΕ 18%	9.027,46	10.381,58	-1.354,12
Άθροισμα 1	59.180,03	68.057,03	-8.877,00
Απρόβλεπτα 15%	8.877,00	0,00	-8.877,00
Άθροισμα 2	68.057,03	68.057,03	0,00
Απολογιστικά	10.000,00	10.000,00	0,00
Αναθεώρηση	286,00	286,00	

Σύνολο	78.343,03	78.343,03	0,00
ΦΠΑ 24%	18.802,33	18.802,33	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	97.145,36	97.145,35	0,00

Όσον αφορά τον 2ο ΑΠΕ, πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ήτοι:

α) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

β) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

γ) Η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») ανά ομάδα εργασιών δεν υπερβαίνει κατά τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

δ) Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών ενώ απορροφούνται τα απρόβλεπτα, όπως στον προηγούμενο 1ο Α.Π.Ε. και τα πόσα φαίνονται στον ανωτέρω πίνακα.

Με τον 2ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου για συμβατικές εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 97,145.36€ (78.343,03€ για εργασίες και 18.802,33€ για ΦΠΑ), δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε..

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ -ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, και εγκρίθηκε με αριθμό 3161_2021/26-10-2021 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής-Ειδική Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 97.145,36 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για το έργο :«**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΙΜΘΙ**».

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικό του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΙΜΘΙ**», όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, και εγκρίθηκε με αριθμό 3161_2021/26-10-2021 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής-Ειδική Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 97.145,36 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **465/2021**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου