

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ' αριθ. 48/22-11-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **467/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ», σχετικά με κάδους απορριμμάτων.

Στα Σπάτα σήμερα 22 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 36028/18-11-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν επτά (7) Τακτικά Μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού το γνωμοδοτικό πρακτικό, το οποίο παρατίθεται κατωτέρω:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό κατάστημα επί της Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, σήμερα 27-10-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την 68/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφανθεί για το αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Εταιρείας <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ>>

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. **ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ**, Πρόεδρος .
2. **ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** τακτικό μέλος.
3. **ΚΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** , τακτικό μέλος.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- 1) Τηρούνται οι όροι των διατάξεων του άρθρου 132.

- 2) Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και
- 3) Το χρονικό διάστημα της παράτασης να είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ιδ του Ν. 4623/2019

«Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση»

Στις 21/09/2022 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ>. η υπ. αριθ. 29301/21.9.2022 σύμβαση με τίτλο : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**» με συμβατικό χρόνο παράδοσης έως 31/10/2022.

Η εταιρεία με το αρ. πρωτ. 32109/14.10.2022 έγγραφο της αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των κάδων κατά σαράντα (40) ημέρες από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων. Προσκόμισε δε την από 27.7.2022 επιστολή της εταιρείας ΑUMENTO GLOBAL Α.Ε με την οποία επιστολή ενημερώνει την Εταιρεία <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ>> για καθυστέρηση σε παράδοση πρώτης ύλης (πολυαιθυλενίου) λόγω των σημαντικών διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα απόρροια της πανδημίας covid 19, του εμπόργκο στην εμπορία πετρελαίου Ρωσικής προέλευσης και των παραγώγων αυτού.

Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή θεωρεί βάσιμους και πραγματικούς τους λόγους καθυστέρησης για την παράδοση των κάδων απορριμμάτων και δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, έχει την γνώμη ότι θα πρέπει να δοθεί η αιτηθείσα παράταση 40 ημερών στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ>>.

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑ ΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των κάδων της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ», κατά σαράντα (40) ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **467/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ