

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 36/15-12-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος  
Αριθμός Απόφασης **504/2020**

## Περίληψη

**Λήψη απόφασης περί έγκρισης γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού “Προμήθεια παραλαβής ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος, αδρανών υλικών, υλικών σήμανσης, σιδήρων – πλεγμάτων, ειδών χρωματοπωλείου και λοιπών οικοδομικών υλικών”, σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης.**

Στα Σπάτα σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 36153/11-12-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα εννέα (9) μέλη, ήτοι:

**Παρόντες**

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος  
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία  
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά  
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη  
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου  
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη  
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος  
Δημοτ. Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής  
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

**Απόντες**

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου

Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής

**Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις**

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **10<sup>ο</sup>** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού “Προμήθεια παραλαβής ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος, αδρανών υλικών, υλικών σήμανσης, σιδήρων – πλεγμάτων, ειδών χρωματοπωλείου και λοιπών οικοδομικών υλικών”, το κάτωθι γνωμοδοτικό πρακτικό:

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΩΝ-ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.**

Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό κατάστημα επί της Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, σήμερα 4-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την 17/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφανθεί για το αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Εταιρείας BUILD & BOND CONSTRUCTIONS

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ**, Πρόεδρος .
2. **ΤΣΕΡΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**, Αντιπρόεδρος.
3. **ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**, τακτικό μέλος.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- 1) Τηρούνται οι όροι των διατάξεων του άρθρου 132.
- 2) Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και
- 3) Το χρονικό διάστημα της παράτασης να είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ιδ του Ν. 4623/2019

«Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση»

Στις 6/12/2019 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας BUILD & BOND CONSTRUCTIONS η υπ. αριθ. 40893/6-12-2019 σύμβαση με τίτλο : "Προμήθεια αδρανών υλικών, Προμήθεια σκυροδέματος, Προμήθεια ασφαλτομίγματος, Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος" και συγκεκριμένα για την προμήθεια της Ομάδας 2 Σκυρόδεμα και της Ομάδας 3 Ασφαλτόμιγμα με συμβατικό χρόνο παράδοσης έως 6/12/2020.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε την 30-11-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την εταιρεία BUILD & BOND CONSTRUCTIONS για την χρονική παράταση της σύμβασης, καθόσον υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο, κατά 3 μήνες ή μέχρι την λήξη των ποσοτήτων ή μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης για τα εν λόγω υλικά και ζητούσε την σύμφωνη γνώμη της.

Η εταιρεία με το αρ. πρωτ. 34799/30-11-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συναινεί για την παράταση της σύμβασης κατά 3 μήνες ή μέχρι την λήξη των ποσοτήτων ή μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης, ή μέχρι την κάλυψη του χρηματικού υπολοίπου για όποιο από αυτά επέλθει πρώτο.

Καθόσον από τα παραπάνω συνάγεται ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω η επιτροπή έχει την γνώμη ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση στην εταιρεία BUILD & BOND CONSTRUCTIONS οπου για λόγους που δεν ευθύνεται ο προμηθευτής δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη παράδοση της παραπάνω προμήθειας αλλά και καθόσον μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγωνισμού της νέας προμήθειας και κρίνεται απαραίτητη η παράταση αυτής σύμβασης κατά 3 μήνες ή μέχρι την λήξη των ποσοτήτων ή μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης, ή μέχρι την κάλυψη του χρηματικού υπολοίπου για όποιο από αυτά επέλθει πρώτο.

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΡΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της, τ' ανωτέρω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας για την εταιρεία BUILD & BOND CONSTRUCTIONS κατά 3 μήνες ή μέχρι την λήξη των ποσοτήτων ή μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης, ή μέχρι την κάλυψη του χρηματικού υπολοίπου για όποιο από αυτά επέλθει πρώτο., για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **504/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου