

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ'αριθ.53/28-12-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **529/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης για χορήγηση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».

Στα Σπάτα σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 39930/22-12-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν οκτώ (8) Τακτικά Μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
--------------------------------	--

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **24^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/ση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 39876/22-12-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ'αριθ.πρωτ. 16080/01.06.2022 Συμφωνητικό ανατέθηκε η υπηρεσία με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» στην εταιρεία «LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.».

Η εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του παραδοτέου «Π2-Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης» (Δραστηριότητα 3 και Α Διαβούλευση) λήγει στη 1 Ιανουαρίου 2023 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 59/09.03.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την υπ'αριθ.πρωτ. 38482/12.12.2022 αίτηση ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω παραδοτέου της υπηρεσίας έως 1 Μαρτίου 2023. Σημειώνεται ότι οι λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών που επικαλείται ο ανάδοχος, αφορούν στην καθυστέρηση λήψης δεδομένων που αιτήθηκε η Ομάδα Εργασίας του Δήμου σε σχετικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΣΤΑΤ., Τροχαία), τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας, καθώς και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες του τελευταίου διαστήματος που είχαν ως συνέπεια την αναβολή μετρήσεων πεδίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Άρθρο 216 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 33 του Ν.4608/2019

2. Το Άρθρο 217 του Ν.4412/2016
3. Την Παρ. 1 του Άρθρου 132 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ. 34 του Άρθρου 22 του Ν.4441/2016
4. Την Απόφαση υπ. αριθ' 135 του Δημάρχου Σπάτων – Αρτέμιδος περί συγκρότησης ομάδας εργασίας του Δήμου για το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου»

Η ομάδα εργασίας του Δήμου θεωρεί βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου καλείται να αποφασίσει για την παράταση ή μη της προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω παραδοτέου της υπηρεσίας κατά δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι 1 Μαρτίου 2023.

Ως εκ τούτου, παρατείνονται και οι ημερομηνίες εκτέλεσης των μετέπειτα παραδοτέων ως εξής:

- Το Π3 παραδίδεται μέχρι τις 1 Μαΐου 2023
- Το Π4 παραδίδεται μέχρι τις 1 Ιουνίου 2023
- Το Π5 παραδίδεται μέχρι τις 1 Αυγούστου 2023
- Το Π6 παραδίδεται μέχρι τις 1 Νοεμβρίου 2023

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» κατά δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι 1 Μαρτίου 2023, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ως εκ τούτου, παρατείνονται και οι ημερομηνίες εκτέλεσης των μετέπειτα παραδοτέων ως εξής:

- Το Π3 παραδίδεται μέχρι τις 1 Μαΐου 2023
- Το Π4 παραδίδεται μέχρι τις 1 Ιουνίου 2023
- Το Π5 παραδίδεται μέχρι τις 1 Αυγούστου 2023
- Το Π6 παραδίδεται μέχρι τις 1 Νοεμβρίου 2023

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **529/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου