

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ'αριθ.5/26-02-2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **061/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών καταστημάτων και παιδικών σταθμών Δήμου».

Στα Σπάτα σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 5977/21-02-2020 γραπτή πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
--------------------------------	--

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **13^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάστηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 5057/14-02-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 38309/31-12-2018 συμφωνητικό ο Δήμος μας, ανέθεσε την υπηρεσία με τίτλο "Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών καταστημάτων και παιδικών σταθμών Δήμου" με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης στον κ. Σεραφείμ Β. Αιβάζογλου, βάσει και της υπ' αριθμ. 136/2018 μελέτης, με έναρξη των υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων των Δημοτικών καταστημάτων την 21-02-2019 και λήξη την 21-02-2020, εκτός αν οι συμβατικές ποσότητες της τρέχουσας σύμβασης εξαντληθούν.

Δεδομένου ότι οι συμβατικές ποσότητες της σύμβασης δεν έχουν εξαντληθεί καθώς και το προϋπολογιζόμενο ποσό της και δεδομένου ότι επίκεινται άμεσα συντηρήσεις ανελκυστήρων ζητείται η παράταση της ανωτέρω σύμβασης για 90 μέρες όπως προβλέπεται και από την παρ.2 του άρθρου 2 (ότι η ανωτέρω σύμβαση, μπορεί να παραταθεί μέχρι το 50% της συνολικής διάρκειάς αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου).

Παράλληλα, ο ανάδοχος της εργασίας, υπέβαλε στο Δήμο το υπ' αριθ. πρωτ. 4493/11-02-2020 αίτημα, με το οποίο αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, παρακαλούμε, όπως σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 της ανωτέρω σύμβασης, λάβετε απόφαση για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της υπηρεσίας με τίτλο "Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών καταστημάτων και παιδικών σταθμών Δήμου" με ανάδοχο τον κ. Σεραφείμ Β. Αιβάζογλου μέχρι και την 21-5-2020».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών καταστημάτων και παιδικών σταθμών Δήμου» με ανάδοχο τον κ. Σεραφείμ Β. Αιβάζογλου μέχρι και την 21-5-2020.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **061/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου