

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 31/30-10-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **416/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβάσεων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 31465/26-10-2020 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Στα Σπάτα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 31548/26-10-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα εννέα (9) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **26^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών η υπ' αριθμ. πρωτ. 31465/26-10-2020 γνωμοδότηση, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 132, άρθρο 206 & άρθρο 221 παρ. 11 β και ζ του Ν.4412/2016 μπορεί να παραταθεί χρονικά μια σύμβαση αφού γνωμοδοτήσει η επιτροπή παραλαβής της προμήθειας και έχοντας υπ' όψιν :

- τα κάτωθι αιτήματα παράτασης διάρκειας σύμβασης προς τους προμηθευτές

1) ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ με το υπ' αριθμ. πρωτ. 30424-16/10/2020 αίτημα για 6 μήνες και τη θετική απάντησή τους για την Α7'ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Α.Π.Η., Β2'ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ, Β4'ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ

2) ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. με το υπ' αριθμ. πρωτ. 30425/16-10-2020 αίτημα για 6 μήνες

και τη θετική απάντησή τους για την Β3'ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ και

3) ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΣΠ. ΜΑΡΙΑ με το υπ' αριθμ. πρωτ. 31214/23-10-2020 αίτημα για 6 μήνες και τη θετική απάντησή τους για την Β1' ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ και λαμβάνοντας υπ' όψιν :

- α) τον υπ' αριθμ. 99/2014 & 166/2015 Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δ. Σπάτων –Αρτέμιδος , είναι απαραίτητο να παρέχεται καθημερινά η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή στους ωφελούμενους του κέντρου, καθώς και με την β) λειτουργία των εντευκτηρίων , των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δ. Σπάτων –Αρτέμιδος
- β) ότι δεν έχει τελεσφορήσει ακόμη η καινούργια διαγωνιστική διαδικασία
- γ) ότι στην παρούσα σύμβαση υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο

γνωμοδοτούμε για την χρονική παράταση των συμβάσεων με τους ίδιους όρους της διακήρυξης και της τρέχουσας σύμβασης και προτείνουμε στην Οικονομική επιτροπή την παράταση της.

1) υπ' αριθ. πρωτ. 36311/01-11-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ:19SYMV005789384/2019-11-01) για 6 μήνες μέχρι 1-5-2021.

2) υπ' αριθ. πρωτ.: 36170-31/10/2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV00578974/2019-11-01) για 6 μήνες μέχρι 1-5-2021.

3) υπ' αριθ. πρωτ. 36313/01-11-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ:19SYMV005789460/2019-11-01) για 6 μήνες μέχρι 1-5-2021

Τα μέλη της επιτροπής παραλαβής προμηθειών που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ 17/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου :

Πανούση Ειρήνη

Τούντα Πολυξένη

Νικολοπούλου Μαριέττα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις κάτωθι παρατάσεις συμβάσεων:

Α. Την υπ' αριθ. πρωτ. 36311/01-11-2019 σύμβαση (ΑΔΑΜ:19SYMV005789384/2019-11-01) για 6 μήνες μέχρι 1-5-2021.

Β. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 36170-31/10/2019 σύμβαση (ΑΔΑΜ:19SYMV00578974/2019-11-01) για 6 μήνες μέχρι 1-5-2021.

Γ. Την υπ' αριθ. πρωτ. 36313/01-11-2019 σύμβαση (ΑΔΑΜ:19SYMV005789460/2019-11-01) για 6 μήνες μέχρι 1-5-2021

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **416/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου